## **Sprint Retrospective**

De acordo com o Sprint Planning desenvolvido por nós da equipe de desenvolvimento de software, colocamos como prioridades a ID 1 e 3. Sendo assim, criamos o início da sprint com a criação das branchs e a organização do fluxo Git que funcionaram conforme o planejado. Também houve as alterações nos arquivos que foram implementadas com sucesso e os merges ocorreram sem conflitos, obtendo uma comunicação eficaz com a equipe. Não houve nada que não funcionou bem, tudo saiu como acordado, apenas houve uma pequena dificuldade em configurar o repositório e clonar de forma correta, além do tempo de aprender.

## Algumas sugestões de melhoria são:

- Realizar treinamentos rápidos de Git antes dos próximos sprints.
- Melhorar a documentação dos passos de configuração para facilitar futuras configurações.
- Realizar revisões de código em dupla para identificar possíveis melhorias antes do merge.